



Tambalea NAIM

Irregularidades y pagos indebidos en el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por 3 mil 212 millones de pesos, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) luego de cuatro auditorías que hizo sobre el proyecto.

Revela ASF pagos indebidos superiores a \$3 mil 200 millones

Hallan irregularidades millonarias en el **NAIM**

Ubican anomalías en edificio terminal, torre de control y losa de cimentación

AZUCENA VÁSQUEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y pagos indebidos en el desarrollo del **Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)** por 3 mil 212 millones de pesos.

Sólo en una de las cuatro auditorías que hizo sobre el proyecto encontró pagos indebidos que suman 2 mil 972 millones de pesos, según lo

publicado en la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

Esa auditoría tuvo como objetivo revisar la presupuestación, la ejecución y el pago de los trabajos y en ella la ASF encontró que se autorizaron precios fuera del catálogo original sin considerar que éstos ya se encontraban en los contratos.

También se pagaron precios fuera del catálogo original denominados mejoras en los proyectos ejecutivos de diversos edificios sin acreditar su ejecución ni como éstas impactaron en el diseño.

Un total de mil 441 millones de pesos se pagaron en los contratos de servicios de gerencia de proyecto, de diseño arquitectónico y de diseño de pistas sin que se acreditaran los resultados finales.

Mientras que en el contrato de servicios de diseño arquitectónico del proyecto aeroportuario, que fuera considerado como el proyecto de infraestructura más importante del Gobierno de Enrique Peña Nieto, se duplicaron pagos por 637 millones 859 mil pesos.

También se pagaron modificaciones en el proyecto



Fecha 22.02.2019	Sección Negocios	Página 1-8
----------------------------	----------------------------	----------------------

ejecutivo de pistas sin acreditar su realización ni como éstas impactaron en el diseño, entre otras cosas.

En otra auditoría, la Auditoría Superior de la Federación encontró que se pagaron 98 millones 824 mil por una actualización de propuesta por la entrega tardía de los sitios de trabajo que se calculó erróneamente.

Mientras que en otra auditoría sobre la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del **NAIM**, se detectó que el sitio de los trabajos se entregó extemporáneamente, lo que implicó un convenio de diferimiento y actualización de costos que se tradujo en un presunto aumento de 480 millones de

pesos por un cálculo erróneo.

Además, en el análisis que realizó se encontraron diferencias entre los volúmenes de trabajo ejecutados y pagados.

Lo mismo detectó el organismo en la construcción del edificio terminal del **nuevo aeropuerto**, así como en la torre de control y la losa

de cimentación del Centro Intermodal de Transporte Terrestre, aunque también encontró una aplicación incorrecta de pagos adicionales.

La Auditoría Superior de la Federación reportó que del monto total entre irregularidades y pagos indebidos solamente se han recuperado de 26 millones 376 mil pesos.

Bajo la lupa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades desde el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) hasta la ejecución de algunas obras.



345

Millones de pesos se pagaron por modificaciones efectuadas al proyecto sin que se acreditara cómo esos cambios impactaron al proyecto.

49

Millones de pesos sumó la incorrecta aplicación de ajuste de costos en los contratos de servicios de gerencia de proyecto, de proyecto ejecutivo y de proyecto de pistas.

498

Millones de pesos se desembolsaron por precios que ya estaban contemplados en contratos originales de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías.