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CONFIRMAN RETRASOS

Dos Bocas no estara
lista en el plazo fijado

La refineria no estara terminada en
2022, pues parte de los materiales
tardaran dos afios en llegar

POR RETRASO EN PETICION DE MATERIALES

Refineria de Dos Bocas
no estara lista en 2022

CP.

LUIS CARRILES

En noviembre de 2020, se
firmo el contrato para
comprar coquizadoras, que
tardaran dos afios en llegar

etréleos Mexicanos (Pemex)

confirmé que a finales de no-

viembre de 2020 su filial PTI

Infraestructura de Desarrollo

(PTI-ID), creada en junio de
2019 y que esta a cargo de la construccion
de la nueva refineria de Dos Bocas, firmo
un contrato de servicios de ingenieria y
adquisiciones para tres hornos de coqui-
zacion retardada para el proyecto por 100
millones de euros.

La construccién y traslado de estos insu-
mos estd calculado en dos aios, por lo que
la refineria no estard concluida en 2022.

El pasado 18 de octubre, el presidente
de México, Andrés Manuel Lopez Obrador,
realizo una visita a Paraiso, Tabasco, para
supervisar los avances de la refineria de
Dos Bocas, que hasta ese momento se
ubicaban en 24 por ciento. ‘

Ahi, el mandatario aseguré que las
nuevas instalaciones de Pemex estarfan
listas el 1de julio de 2022, para celebrar los
cuatro anos de su triunfo electoral.

“Sigue en pie el compromiso que hici-
mos en junio de que vamos a inaugurar
esta refineria en 2022. Quedamos que se

va a inaugurar el l de julio cuando los me-
xicanos decidieron, en 2018, decir basta al
régimen de corrupcion al régimen de im-
punidad, injusticia y de privilegios”.

Los hornos de la coquizadora son con-
siderados como equipos de largo tiempo
de entrega, o LLI, y deberian haberse soli-
citado desde principios de 2019 para cum-
plir con el cronograma, pero por las dife-
rencias entre la Secretaria de Energia y la
Direccion General de Pemex no se pudo
constituir PTI-ID, consideraron fuentes
del sector.

Los servicios de ingenierfa y adquisi-
ciones para los hornos estardn en manos
de la empresa italiana Maire Tecnimont
que obtuvo los contratos a través de su
subsidiaria Kinetics Technology, de
acuerdo con el reporte hecho por el diario
italiano, Milano Finanza.

Lo que ya se tiene en México y sera
presentado esta mafiana en la conferencia
de prensa en Palacio Nacional sera la lle-
gada de los primeros equipos del proyecto
que llegan al sitio que es 1a planta desala-
dora de crudo que es una planta de proce-
sonecesario para poder utilizar el produc-
to que llegue de los yacimientos.

Otros equipos que ya sc tienen en el
sitio de construccion de la refineria {cam-
po) son las torres de separacion de las uni-
dades de destilacion combinada. De
acuerdo con las fuentes, la realizacion de
todos estos procesos tiene al menos un
afio de preparacion e ingenierias.

Continda en siguiente hoja
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LA COQUIZADORA tratos fueron apreciados por los inversio- continuado con la anterior estrategia, no

Fuentes de Pemex confirmaron a El Sol de
México que el contrato cerrado con Kine-
tics Technology incluye la ingenierfa para
la construccion modular de tres hornos de
coquizacion retardada que se entregardn
ala empresa del Estado y, de hecho, seran
instalados bajo la responsabilidad del
operador, en este caso Pemex.

Cabe destacar que estos tres hornos
constituiran una de las coquizadoras mas
grandes del mundo, probablemente con
una capacidad de recuperacion superior a
80 por ciento.

Se husca, de esta manera, producir una
mayor cantidad de destilados de alto valor

agregado, la ultima coquizadora de Pemex
que se puso en marcha en el pais fue la de
Tula en noviembre de 2017. El costo pro-
medio de las plantas coquizadoras como
la inaugurada en Tula fue de unos dos mil
millones de dolares, que es la mas grande
que ahora se tiene en México; segun los
reportcs de 1a paraestatal en 2017.

Segun Milano Finanza. los contratos
consolidan el posicionamiento de Maire

Tecnimont en su negocio principal y son
una prueba mds de la resiliencia de su es-
trategia impulsada por la tecnologia, a pe-
sar de la situacion actual debido a Co-
vid-19 segun Pierroberto Folgiero, CEO del
grupo Maire Tecnimont:

La empresa sefialé que los nuevos con-

nistas porque no esperaban un pedido en €l
sector de refinacién dado el nivel muy débil
de los mdrgenes, asi como por la ausencia
de mas contratos para fin del afio 2020.

PLAN DE AMLO

De acuerdo con el mandatario federal, en
México no se construye una refineria hace
mds de 40 afios.

En su visita a Dos Bocas. en octubre del
afio pasado, Lopez Obrador, sostuvo que
no van a faltar los recursos y aseguro que
el gobierno federal, 1a Secretaria de Ener-
gia y Pemex supervisan que las empresas
involucradas, tanto nacionales y extranje-
1as, se estan aplicando a fondo para ter-
minar con “mucha responsabilidad”.

Abundo en que para 2023 vya se ten-
dran rehabilitadas todas las refinerias del
pais y se podrd lograr la autosuficiencia
con una produccion de 15 millones de ba-
rriles de petréleo diarios.

El mandatario federal quiere sustituir
las importaciones de gasolinas, que en su
mayoria provienen de Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de Petroleos Me- -

xicanos, casi siete de cada 10 litros de ga-
solina que se compran en el pais provie-
nen del exterior.

"Queremos procesar en México todo el
petréleo crudo y no comprar gasolinas y

se hubiese iniciado esta obra ni se hubiese
invertido en la modernizacion de las seis
refinerias existentes. Estariamos solo per-
forando pozos para extraer petréleo y ma-
teria prima al extranjero y comprando ca-
da vez mas gasolinas’, anadié Lopez
Obrador el 18 de octubre.

E1 1l de encro, la Sener reporté que ya
inicio con la Fase 2 de la la refineria.
MILLONES DE EUROS costaran los
tres hornos de coquizacion que

encargo Pemex a la empresa
italiana Maire Tecnimont

)

A

ANOS tardaria la compahia
europea en entregar el material a
la petrolera

DE JULIO de 2022, es la fecha de
entrega prometida por AMLO

otros combustibles en el extranjero. Que- _

remos ser autosuficientes. Si hubiésemos

Continda en siguiente hoja
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Este lunes se presenta en la conferencia de prensa
la llegada de una planta desaladora de crudo /especiaL

vigue en pie el
compromiso de
que yamos a
inaugurar esta
refineria en 20227

ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR

TE DE MEXICO
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