
Concurso para tramo 1 Palenque Escárcega

Saturación de preguntas
complica tiempos técnicos
en licitación de Tren Maya

El Fonatur recibió al menos 1 900 interrogantes de los interesados ante la
imposibilidad de resolver todas suspendió la sesión hasta el próximo 3 de marzo
Alejandro de la Rosa

aleja ndro delarosa eleconomista mx

Se le complican los tiempos técni
cos al Tren Maya El Fondo Nacional
de Fomento al Turismo Fonatur re
cibió al menos 1 900 preguntas en la
junta de aclaraciones de la licitación
del tramo 1 Palenque Escárcega el
pasado 20 de febrero Ante la imposi
bilidad de resolverlas en el corto pla
zo informó que reanudará dicha acti
vidad el 3 de marzo 14 días antes de la
fecha establecida para la presentación
y apertura de las propuestas técnicas
y económicas

Prórroga de hasta 90 días para en
tregar ofertas bien elaboradas amplia
ción de plazo para elaborar el proyecto
ejecutivo liberación de derecho de vía
claridad sobre el anticipo protecciones
legales ante eventuales retrasos atri
buidos a la dependencia autorizacio
nes ambientales y detalles del tema de
mantenimiento son algunos de los te
mas planteados por los interesados en
470 cuartillas

En virtud del número y compleji
dad de las solicitudes de aclaración re

cibidas y de análisis que se requiere para
la atención de las mismas se suspende
la sesión para reanudar el 3 de marzo a
las 11 00 de la mañana informó Fona
tur a las 42 empresas nacionales e in
ternacionales y un particular que hi
cieron cuestionamientos

Seguir con el calendario estableci

do originalmente en el que la celebra
ción del fallo está planteada para el 23
de abril y la firma del contrato siete días
después para iniciar la construcción los
primeros días de mayo y así cumplir con
las fechas establecidas por el presidente
López Obrador se torna difícil

Los equipos técnicos de Construc
tora y Edificadora GIA China Railway
Construction México China Commu
nication Construction Company y Pin
fra por ejemplo consideran que sería
ideal que la nueva fecha de entrega de
propuestas técnicas y económica a Fo
natur sea aplace tres meses y ocurra en
laprimera quincena de junio

Constructora de Proyectos Viales de
México filial de OHL y experiencia en
el sector ferroviario pidió entre otras
cosas una prórroga de 60 días y elevar
el anticipo del 15 al 30 por ciento En
el mismo sentido se manifestó Caabsa

El argumento común para tener más
tiempo fue que la entrega a los intere
sados de la información relacionada

con la ingeniería básica fundamen
tal para elaborar la propuesta se colocó
en CompraNet apenas el 17 de febrero y
dada la cantidad de documentos resulta

imposible analizarlapara cumplir con el
calendario original

ICA pide certezas
Entre los planteamientos de ICA vía su
filial ICA Construcciones está la po
sibilidad de mantener en paz y a sal
vo ganador de la licitacióny liberar

lo de cualquier responsabilidad respecto
a cualquier afectación impedimento o
imposibilidad de uso de derecho de vía
por causas que no le sean imputables

Debido a que en diversas ocasiones
el presidente de la República ha mani
festado que exhibirá a las empresas que
no cumplan con los tiempos de cons
trucción del Tren Maya la constructo
ra solicitó que no sean imputables a la
contratista retrasos con motivo del in

cumplimiento por parte de Fonatur
así como cualquier retraso ocasiona

do por algún tercero o por alguna cosa
derivada de actos ajenos al contratista

En temas ambientales Caltia filial
de la española Copasa preguntó si en
la Manifestación de Impacto Ambiental
se contempla la tala de árboles toda vez
que en un recorrido por la zona se ad
virtió que hay muchos árboles de tama
ño mediano que será necesario cortar
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Autorizaciones ambientales liberación de derecho de
vía son algunas de las dudas de los interesados
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