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Costara 17 mil mj
mas el [renMaya

Modificaciones al proyecto original encarecieron la obra, pero
aun puede aceptar mas alzas sin dejar de ser rentable: Fonatur

NOE CRUZ SERRANO

—noe.cruz@eluniversal.com.mx

El Tren Maya, una de las obras
emblemadticas de este gobierno,
tiene un costo de 321 mil 385 mi-
llones de pesos, casi 17 mil 500
millones méds de lo que se previé
en enero de este afio.
Modificaciones a los trazos y
otras adecuaciones encarecie-
ron el proyecto, informé el Fon-
do Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) a la Unidad de
Inversién de Hacienda.
Originalmente se tenia pre-
vista una inversion de 303.8 mil
millones de pesos, recursos que
incluian el desembolso de equi-

pamiento, reinversién en mate-
riales rodantes, costos de opera-
cién y mantenimiento.

Enuna nueva versién sobre el
proyecto, Fonatur ajusté todos
los gastos e incorporé la adecua-
ciéndelaautopista Mérida-Can-
cun, que compartird derecho de
via con el Tramo 4, lo que elevd
la obraen casi10 mil millonesde
pesos. El plan noincluye el cam-

-bio en la ruta Mérida-Can-

cun-Chetumal, porlaque el tren
se movera con electricidad.

Fonatur detallé6 que el Tren
Maya puede soportar un alza én
la inversién de hasta 256% para
que deje de ser rentable.

Costodel proyecto

Miles de millones de pesos
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El ferrocarril, que puede soportar un incremento de hasta 256%
para dejar de ser rentable, sufrié ajustes tanto en trazo como
en el uso de combustible para su operacion, senalaron

NOE CRUZ SERRANO

—noe.cruz@eluniversal.com.mx

Con clave de cartera en la Uni-
dad de Inversion de la Secreta-
ria de Hacienda, 2021W3-N
0001, el Tren Maya, una de las
obras emblematicas de esta ad-
ministracion, ya tiene un costo
total de 321 mil 384.8 millones
de pesos, casi 17 mil 500 millo-
nes mas de lo originalmente
previsto en enero de este afio.

Elproyectoquetendrd unre-
corrido de mil 502 kilémetros,
62 kilémetros adicionales al di-
sefio previsto inicialmente, ya
cuesta més y es, hasta el mo-
mento, menos rentable.

Informacién del Fondo Na-
cional del Fomento al Turismo
y de Hacienda muestra que el
valor presente neto (VPN) del
tren baj6 de 206.6 mil millones
21899 mil millones de pesos 'y
su Tasa Interna de Retorno
(TIR) se ajusté de 21.2% a 19.6%
en los 1ltimos seis meses.

Las modificaciones al pro-
yecto encarecieron la obra e in-
cluso, en la ultima actualiza-
cionalaUnidad deInversionde
Hacienda, el pasado 17 dejunio,
Fonatur considera que el Tren
Maya puede soportar un au-
mento en inversién de 256%
para que deje de ser rentable,

“pues 352.2 mil millones de pe-
sos sin IVA —484 mil mdp mds
de lo previsto— haria que el
VPN fuera cero”, indicaron.

En losultimos meses, el pro-
yecto ha sido modificado tanto
en trazo como, recientemente,
en el uso de combustible para
su funcionamiento, pues 40%
de la ruta ser4 electrificada.

Inicialmente, Fonatur hizo
una presentacion oficial del
proyecto en enero pasado y se-
gun la versién publica sostenia
que los costos de inversién en
obra, equipamiento, reinver-
sién en materiales rodantes y
costos de operacién y manteni-
miento para 30 afios sumaban
303.8 mil millones de pesos.

En la versién piiblica del 17
de junio, Fonatur ajusté los nu-
meros argumentando que “el
monto total de inversién —in-
cluyendo la adecuacién de la
autopista Mérida-Cancin que
compartira derecho de via con
el Tramo 4 (Izamal-Cancun), la

primera gran modificacién de
la obra— ascienden a 320.6 mil
millones de pesos.

Tan sélo la modificacion de
esta autopista tiene un costo de
9 mil 860 millones de pesos.

Sin embargo, el monto total
difiere del reportado por la
SHCP en la pagina de Transpa-

rencia Presupuestal por 3214
mil millones de pesos.

Sin Incluir electrificacion
Enestanueva revisiondel costo
total de la inversion de la mag-
na obra no se incluye lo que
puede costar electrificar 40%
de la ruta del tren, que inicial-
mente utilizaria diesel UBA pa-
ra su funcionamiento, toman-
doencuentaque seranecesario
desarrollar la ingenieria bésica
e incorporar la infraestructura
como postes, cableado y cate-
narias —estructuras auxiliares
que sostendran los cables.

Los tramos de la ruta Méri-
da-Canciin-Chetumal  serdn
electrificados, es decir 690 ki-
lémetros de ruta, incluyendo
vias dobles para servicios mul-
tiples usando trenes hibridos
(diesel-eléctrico) y eléctricos.

Estos pueden opetar en su
modo eléctrico y en piena via
cambiar de modalidad y pren-
der el motor diesel-eléctrico pa-
ra tramos sin cableado: “A fu-
turo se podria transitar a loco-
motoras impulsadas por hidré-
geno”, agrega Fonatur. @
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FONDO NACIONAL DEL
FOMENTO AL TURISMO
(FONATUR)
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El proyecto
del Tren Maya
tendra mil 502
kilbmetros,

62 kilbmetros
adicionales al
disefio inicial.

690

KILOMETROS

de la ruta del Tren Maya

seran electrificados.
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Proyecto emblematico del actual gobiermno

Los cambios al proyecto original encarecieron el Tren Maya en el 2020.

Inversion por la fecha de estudio® Valor Presente Neto Longitud

Miles de miliones de pesos Miles de millones de pesos Kilémetros
OPERACION Y MANTENIMIENTO EN 30 ANOS

e REINVERSION DE MATERIALES RODANTES* 207 190 1,440

e OBRA Y EQUIPAMIENTO o V

s TOTAL '

o

304 321
156 . 156

Enero8 - Junio17 Enero 8 Junio 17
Tasa Interna de Retorno

Porcentaje

Enero 8

' ' 21.2

*En el portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la inversion total del proyecto se estima en 321 mil 285 millones
de pesos. **La reinversidn se llevard a cabo en 2033 y 2043, Fuente: Fonatur y SHCP.
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