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JIMÉNEZ PONS EXPONE
QUE EL EJÉRCITO TOMA EL
CONTROL DE LOS TRAMOS
6Y7 DEL PROYECTO DE

INFRAESTRUCTURA

El próximo
año el Tren
Maya debe
tener un

avance de

entre 30 y 35
por ciento aseguró Rogelio
Jiménez Pons director general
del Fondo Nacionalde Fomento
al Turismo Fonatur

Precisó que el ejército va a
tomar el control de los tramos
6 y7de dicho proyecto el cual
está cerca de iniciar en sus tra

bajos preliminares
En entrevista con El Heraldo

de México expuso que los tra
bajos más importantes de esos
tramos donde actualmente no
hayvíaysevaaconstruirsobre
derechos de paso de carreteras
y lineas de transmisión van a
comenzar a mediados de 2021

Eso es del Ejército No
sotros sólo generamos los
proyectos generales 6 y 7 Es
control del ejército no nues
tro ahora se está entregando
consideró en la plática

Qué avance se tiene hasta
ahora

Hemos avanzado poco dos
huracanes tres tormentas
tropicales el COVID 19 Este
año nos ha atrasado pero se
tiene que recuperar Ahora ya
están trabajando a dables tur
nas llevamos das semanas

Qué avance habrá en 2021
Es una obra tan repetitiva li
neal vamos a aumentar frentes
de trabajo desde febrero y el
avance se recuperará En 2021
debemos de tener un avance

de entre 30 y 35 por ciento

En Scmta Lucía el ejército
tomó la obra yse reservó in
formación puedesuceder

esconozco pero puede ser

que en Santa Lucía así se hizo
paraavanzarsin problema Lo
hacen más con ese objetivo de
evitar tramitologías

Hay amparos y suspensio
nes definitivas sobre el Tren
Maya Los detienen
Vamos a alegar esas resolucio
nes que aunque son definitivas
realmente no lo son Vamos a

levantar esas suspensiones
Ahí los jueces deben poner
se más listos y na sacar esas
resoluciones parque admite a
un grupo de 30 personas que
aunque están en su derecho
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es un grupo minoritario que
no apoya la construcción Es
un tema político

Material rodante de más
costo

Sí son mejoras en el proyecto
son trenes duales que pueden
ser propulsados por electrici
dad y diésel con menor costo
de operación y mantenimiento
pero la inversión inicial es más
alta El tramo con doble vía será

más grande de lo esperado An
tes se contemplaba que fuera
sólo de Cancún a Tulum pero
hemos visto que hay mayor
demanda y que funcionará con
doble vía de Mérida a Cancún
luego a Tulum y también a
Chetumal H
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CON Para el siguiente año El gobierno de México tiene
MUCHA vienen obras muy importan 700 mil millones de pesos
SUERTE tes en todo el país planteó que antes no contaba asegu

Jiménez Pons ró el funcionario federal
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