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Trabajan en Ingenieria Basica

Provoca
Tren Maya
mil dudas

Exhiben empresas
que no disponen
aun del ‘pre-trazo’
de ese proyecto

REFORMA / STAFF

Las 42 empresas interesadas
en la licitacién para el contra-
to de Ingenieria Basica para
el Tren Maya formularon mil
190 preguntas v cuestiona-
mientos que evidencian difi-
cultades y contradicciones en
esta etapa inicial del proyecto.
Consultoras, despachos
de arquitectura, constructo-
ras y hasta la Comisidén Fe-
deral de Electricidad (CFE),
bombardearon con sus dudas
alos funcionarios de Fonatur
responsables del Tren Maya
en la primera junta de aclara-
ciones del pasado 27 de mayo.
Fonatur respondera este
viernes las dudas sobre la In-
genieria Basica, que tiene un
precio de referencia de 418
millones de pesos mas IVA,
Cal vy Mayor, una de las
consultoras histéricas de la
SCT, cuestiond por ejem-

plo que se solicitara mate-
rial rodante especifico para
cada uno de los siete tramos.
“Existird una flota especifica
para cada tramo de construc-
cidn civil?”, pregunto,

También consideré que
existe una contradiccién apa-
rente, pues en la semana 14
del contrato deben entregar
los estudios de operacion y
material rodante, pero el se-
gundo no se puede hacer sin
antes contar con el primero.

Consultoria Integral en
Ingenieria considerd que,
para elegir material rodante,
primero hay que conocer &l
estudio de costo beneficio del
proyecto, que aln no existe.

Esta empresa también pi-
dio se entregue ¢l “pre-trazo”
del tren pues ignoran los cru-
ces con autopistas, rios, lineas
eléctricas, dreas protegidas y
vestigios arqueolégicos.

Y dado que los estudios
de cartografia y topografia
se deben hacer desde el aire,
en un avion especializado, se
advirtio que las condiciones
climaticas de verano podrian
impedir que se concluyan en

el tempo requerido.

“Existen estudios ya ad-
judicados de movilidad, hi-
drosanitarios o de proteccién
civil? ;Se cuenta con docu-
mentacion técnica sobre
certificados de uso de suelo,
constancias de alineamien-
to, delimitacion de zonas fe-
derales, vistos buenocs de los
predios en los que se insta-
laran las estaciones y vias?”,
Cuestionaron oOtras empresas.

También preguntaron si
habria tineles y de qué tipo
y si son posibles cambios en
la ruta ya disefiada.

“Suponemos que Fonatur
sera la responsable de obte-
ner los permisos necesarios
{sociales, ambientales, de ac-
ceso, con el INAH, etc), ses
asi?”, pregunté la CFE, inte-
resada en participar en licita-
ciones posteriores.

En total, se requieren 25
estudios y proyectos, y to-
dos generaron preguntas de
EIMprEsas como Senermex,
Indra Sistemas, Currie &
Brown, Triada Consultores,
Nippon Koei Latinoamérica,
Key Capital v Ayesa México.
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